

VERBALE DI CONSEGNA DEFINITIVA E CHIUSURA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Documento di redazione finale · Versione 1.0 · Data: **10 agosto 2026**
Riferimento: *Lettera di Accordo — Accordo di Collaborazione Otto Studio / Steelyes Ltd*, Versione 1.0 — Aprile 2026

FORNITORE

Otto Studio
amministrazione@otto-studio.it · otto-studio.it

CLIENTE

Steelyes Ltd
info@steelyes.co.uk · steelyes.co.uk
Company no. 13415956 · VAT 392 1130 22

1. OGGETTO

Con il presente verbale le Parti attestano che Otto Studio ha progettato, sviluppato, integrato e messo in produzione la piattaforma digitale di Steelyes Ltd, comprensiva di tutti i moduli previsti dalla Sezione 2 dell'Accordo di Collaborazione del aprile 2026, nonché di ulteriori attività e componenti realizzati in corso d'opera oltre lo scope originario, come descritto nelle Sezioni 3 e 4 del presente documento.

La piattaforma è pubblicamente raggiungibile su **<https://steelyes.co.uk>** (e [www](http://www.steelyes.co.uk)), con ambiente di staging su **<https://staging.steelyes.co.uk>**. Casella ufficiale operativa: **info@steelyes.co.uk**.

2. VERIFICA DEI DELIVERABLE CONTRATTUALI

Riscontro rispetto alla Sezione 2 dell'Accordo («Deliverable inclusi»). Stato al 10/08/2026.

Modulo contrattuale	Cosa è stato consegnato	Stato
01 — Landing page / Sito vetrina	Homepage multi-sezione; Chi siamo; Prodotti/cancelli (8 tipologie); Servizi (ringhiere, balconi, sicurezza, strutture, scale); Installazione; Gallery; Contatti; pagine legali (privacy, cookie, termini). SEO tecnico base incluso (vedi riga 06).	CONSEGNATO
02 — Gate Configurator	Applicazione web interattiva: selezione stile/tipologia, dimensioni (mm), profilo/finitura, anteprima 2D (master CAD foto-guidati), prezzo indicativo soggetto a survey, salvataggio configurazione e link condivisibile pubblico (/quote/[shareToken]). Otto (8) tipologie di cancello configurabili.	CONSEGNATO
03 — Sistema preventivi	Form di richiesta preventivo integrato nel configuratore e nel sito (contatti); salvataggio a database; notifica email a cliente e workshop su info@steelyes.co.uk via Resend; gestione lato admin.	CONSEGNATO
04 — Admin Panel	Pannello autenticato per dashboard, listino master, prezzi cancelli, addon, recinzioni, dati cliente, gestione preventivi e posta in arrivo. Accesso produzione verificato.	CONSEGNATO
05 — AR Preview	Anteprima in realtà aumentata del cancello configurato da browser mobile: export GLB/USDZ a scala reale (mm→m),	CONSEGNATO

Modulo contrattuale	Cosa è stato consegnato	Stato
	apertura nativa Apple Quick Look (iOS) e Google Scene Viewer (Android), CTA «View in your space», handoff HTTPS temporaneo. Su desktop: copia link per telefono.	
06 — SEO + Analytics setup	Sitemap XML dinamica, robots.txt, markup schema.org / JSON-LD, meta/OG, canonical. Consent management Cookiebot (Usercentrics). Analytics di prodotto/terze parti (es. GA4/PostHog) non attivati in produzione per scelta privacy-first; attivabili in manutenzione su richiesta del Cliente, con consenso cookie adeguato.	CONSEGNATO

Tutti i moduli elencati nella Sezione 2 dell'Accordo risultano **consegnati e operativi** alla data del presente verbale. Nessun costo aggiuntivo è stato addebitato per tali moduli rispetto al prezzo di progetto di € 5.500,00 (IVA esclusa).

3. INFRASTRUTTURA TECNICA EFFETTIVAMENTE IN ESERCIZIO

In luogo di ipotesi iniziali di hosting esclusivamente su Vercel, l'architettura di produzione è stata consolidata come segue (concordata operativamente e già riflessa nelle informative privacy del sito):

Componente	Provider / soluzione	Ruolo
VPS / server	DigitalOcean	Macchina virtuale dedicata su cui gira l'infrastruttura applicativa.
Orchestrazione deploy	Coolify (sul VPS DigitalOcean, in sostituzione di Vercel)	Deploy e gestione di produzione (<code>steelyes.co.uk / www</code>) e staging (<code>staging.steelyes.co.uk</code>).
Backend as a Service + Database	Supabase (progetti EU: staging + production)	Postgres, Auth admin, RLS, storage dati preventivi/catalogo/configurazioni. Backend gestito come servizio (BaaS), non self-hosted sul VPS.
Email transazionale	Resend	Invio notifiche lead/preventivo/intake da/verso info@steelyes.co.uk (dominio verificato; SPF/DKIM).
DNS / CDN / edge	Cloudflare	DNS, protezione e edge davanti all'app Coolify.
Consent cookie	Cookiebot (Usercentrics)	Gestione consenso cookie su dominio di produzione.

I costi operativi fissi di infrastruttura (hosting VPS, database Supabase, Resend, licenze e simili), ai sensi della Sezione 6 dell'Accordo, restano a carico del Cliente e saranno rendicontati in modo trasparente nell'ambito del piano di manutenzione, ove non già direttamente intestate al Cliente.

4. LAVORI E FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVI RISPETTO AL CONTRATTO

Oltre ai sei moduli contrattuali, Otto Studio ha realizzato e consegnato — senza addebito di change request formale aggiuntiva sul prezzo di progetto di € 5.500,00 — le seguenti attività e componenti, maturati in corso d'opera per elevare qualità, operatività e onestà commerciale del prodotto:

- **Migrazione hosting da Vercel a Coolify su VPS DigitalOcean**, con cutover DNS su Cloudflare e ambienti prod/staging separati.
- **Configuratore esteso a 8 tipologie** (oltre lo scope minimo): double swing, single swing, tracked sliding, cantilever, bifolding double, single bifolding, telescopic sliding, radius sliding — con master 2D CAD foto-guidati e mesh AR coerenti.
- **Motore di dominio dedicato (gate-engine)**: validazione geometrica, pricing indicativo condiviso client/server, rendering 2D/3D, export AR.
- **Pannello admin ampliato**: Listino Master, prezzi cancelli, addon, recinzioni, dati cliente, preventivi, *Posta in arrivo*.
- **Pipeline email operativa**: template Resend con tag [LEAD]/[PREVENTIVO]/[INTAKE], reply-To su info@, fallback plain-text; script Gmail auto-ack + triage etichette sulla casella Workspace info@.
- **Sito servizi multi-pagina** (railings, balconies, security, structures, staircases) e pagine prodotto per ciascuna tipologia di cancello.
- **Pagine legali complete** (privacy, cookie, termini) allineate allo stack reale (Supabase, Resend, Coolify, Cloudflare, Cookiebot).
- **Hardening DB/RLS** su Supabase (staging e production), auth admin ripristinata e verificata in produzione.
- **Social e brand ops**: Instagram, Facebook, TikTok; email ufficiale info@steelyes.co.uk; dati societari in footer (company no. / VAT).
- **Documentazione di go-live e limitazioni oneste** (prezzi indicativi soggetti a survey; AR a scala reale; scope 2D/AR chiarito) per uso commerciale del Cliente.

Eventuali evoluzioni future (nuovi moduli, CRM, Google Ads, analytics avanzati, cataloghi definitivi di prezzo non ancora firmati dal Cliente, ecc.) restano fuori dal presente verbale e saranno gestite tramite change request o nell'ambito del piano di manutenzione mensile, secondo Accordo.

5. CONDIZIONI ECONOMICHE — CHIUSURA PROGETTO

Voce	Importo (EUR, IVA esclusa)	Stato al 10/08/2026
Progetto completo (tutti i moduli) — Accordo Sez. 3	5.500,00	Lavoro definitivamente concluso
1 ^a rata — Acconto 30%	1.650,00	Come da piano di pagamento Accordo
2 ^a rata — Milestone 30%	1.650,00	Come da piano di pagamento Accordo
3 ^a rata — Saldo 40% (consegna finale)	2.200,00	Dovuta — da corrispondere al più presto

Saldo residuo

Alla data del presente verbale rimane dovuto a Otto Studio l'importo di **€ 2.200,00 (duemiladuecento/00)**, IVA esclusa, a titolo di saldo del progetto da € 5.500,00. Il Cliente si impegna a provvedere al pagamento **il prima possibile**. Ai sensi dell'Accordo, al completamento del

pagamento integrale il Cliente diventa proprietario del codice sorgente e di tutti i materiali prodotti per il progetto.

6. AVVIO DEL PIANO DI MANUTENZIONE MENSILE

A partire dalla chiusura del progetto di sviluppo, le Parti danno atto dell'avvio del **Piano di manutenzione mensile** di cui alla Sezione 4 dell'Accordo:

- **Canone:** € 300,00 / mese (IVA esclusa), piano iniziale scalabile di comune accordo.
- **Decorrenza / rinnovo:** rinnovo ogni **1° del mese**, come accordato tra le Parti.
- **Prima validità operativa:** dal **10 agosto 2026** (chiusura progetto); fatturazione/rinnovo canone secondo cadenza mensile al 1° di ogni mese.
- **Include** (come da Accordo): SEO ongoing; monitoraggio Analytics ove attivato; manutenzione tecnica (dipendenze, bug fix, uptime/performance); aggiornamenti AR post-update iOS/Android; supporto contenuti (foto, testi, nuovi modelli su richiesta).

7. CLAUSOLA DI PROROGA DELLA TIMELINE E LIBERATORIA DI CHIUSURA

Le Parti riconoscono e dichiarano quanto segue. La timeline di sviluppo originariamente indicata nella Sezione 5 dell'Accordo di Collaborazione (consegna finale prevista al termine del ciclo di settimane contrattualmente delineato) ha subito uno slittamento rispetto alla data originariamente stabilita. Tale prolungamento è stato determinato, in misura prevalente e non imputabile a inadempimento di Otto Studio, dalla difficoltà oggettiva di reperire in tempi utili — e dal ricevimento reiteratamente tardivo o frammentario — di documenti, asset, dati di listino, accessi e informazioni tecniche e commerciali di esclusiva disponibilità del Cliente, elementi questi che l'Accordo stesso (Sezione 6 — Responsabilità cliente) individuava come presupposto per il rispetto della timeline, prevedendo espressamente che i ritardi nella consegna degli asset potessero comportare uno slittamento proporzionale senza responsabilità di Otto Studio.

Otto Studio dà atto, con soddisfazione, di aver infine ricevuto dal Cliente il materiale necessario al completamento e alla messa in produzione della piattaforma, e di aver portato a termine in modo definitivo le prestazioni di progettazione, sviluppo, integrazione e deploy oggetto dell'Accordo. Il Cliente, dal canto suo, prende atto che tutte le attività contrattualmente dovute risultano eseguite alla data odierna.

*Pertanto, con effetto dalla data del **10 agosto 2026**, le Parti convengono che l'Accordo di Collaborazione stipulato per il progetto a forfait di **€ 5.500,00** (IVA esclusa) — della cui corrispettività residua restano dovuti € 2.200,00 da saldare tempestivamente — **cessa di produrre effetti quanto all'obbligo di ulteriori prestazioni di sviluppo** a carico di Otto Studio. Otto Studio è sin d'ora **legalmente liberata da ogni ulteriore impegno di realizzazione** relativo al presente Accordo di progetto, fatto salvo esclusivamente: (i) il diritto di credito al saldo di € 2.200,00; (ii) le obbligazioni di riservatezza e di proprietà intellettuale previste dall'Accordo; (iii) l'esecuzione del Piano di manutenzione mensile a € 300,00/mese con rinnovo ogni 1° del mese, che decorre contestualmente alla presente chiusura. Qualsiasi nuova funzionalità, ampliamento di scope o intervento non compreso nel piano di manutenzione costituirà oggetto di separato accordo o change request.*

8. DICHIARAZIONI FINALI

Con la sottoscrizione (anche via conferma email / accettazione digitale) del presente verbale, le Parti attestano:

- l'avvenuta consegna definitiva di tutti i deliverable della Sezione 2 dell'Accordo;
- la presa d'atto dello stack infrastrutturale in esercizio (DigitalOcean, Coolify, Supabase, Resend, Cloudflare, Cookiebot) e dell'indirizzo operativo **info@steelyes.co.uk**;
- la presa d'atto dei lavori aggiuntivi di cui alla Sezione 4, inclusi nel prezzo di progetto senza surcharges;
- la chiusura dell'Accordo di progetto alla data del 10/08/2026 e l'avvio della manutenzione mensile;
- l'obbligo del Cliente di corrispondere il saldo residuo di € 2.200,00 nel più breve tempo possibile.

Per Otto Studio

Fornitore · Data 10-08-2026

Firma / conferma:



Per Steelyes Ltd

Cliente · Data _____

Firma / conferma:

Otto Studio · amministrazione@otto-studio.it · otto-studio.it

Verbale di consegna definitiva — Steelyes Ltd — 10 agosto 2026 — Documento riservato.

Allegato di riferimento: Accordo di Collaborazione Otto Studio / Steelyes Ltd, Versione 1.0 — Aprile 2026.